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ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения
 Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования 

в МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 7 «Тополёк»  

на 2014-2015г.
Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в  ДОУ. 

Задачи: 

· Организовать методическое и информационное сопровождения внедрению ФГОС ДО в ДОУ. 

· Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие внедрению введения ФГОС ДО в ДОУ. 

· Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими внедрению ФГОС ДО в ДОУ. 

· Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

· Создать условия для финансового обеспечения внедрения ФГОС ДО в ДОУ.

Целевая группа участников: заведующий,  педагогические работники ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ. 

Ожидаемые результаты: 

· Организация методического сопровождения, способствующего внедрению ФГОС ДО в ДОУ. 

· Разработка организационно-управленческого решения, регулирующего внедрение ФГОС ДО в ДОУ. 

· Создание нормативно-правовой базы, регулирующей внедрение ФГОС ДО в ДОУ. 

· Организация эффективной кадровой политики, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО в ДОУ. 

· Создание условий для  финансового  обеспечения внедрение ФГОС ДО в ДОУ.
	№
	Направление деятельности и основные мероприятия
	Сроки исполнения
	Ожидаемые результаты
	Ответственные

	1
	2
	3
	4
	5

	1.   Организационно-методическое обеспечение введения федерального государственного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО)

	1.1
	Организация изучения ФГОС ДО педагогическими работниками
	Сентябрь-октябрь 2014г.
	Изучение ФГОС ДО педагогами
	Заведующий



	1.2
	Проведение педагогического совета по введению ФГОС ДО в ДОУ
	Декабрь

2014г.
	Предложения по ФГОС дошкольного образования от ДОУ 
	Заведующий



	1.3
	Создание рабочей группы ДОУ по введению ФГОС  ДО

Утверждение положения о рабочей  группе
	Октябрь 2014г.
	Приказ о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС

Положение о рабочей  группе.


	Заведующий



	1.4
	Разработка и утверждение плана-графика основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ДО
	Ноябрь 2014г.
	Приказ «Об утверждении плана-графика мероприятий по внедрению ФГОС ДО
	Заведующий



	1.5
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС
	Постоянно
	Нормативно-правовая база по ведению ФГОС ДО
	Заведующий



	1.6
	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования и науки РФ по введению ФГОС ДО
	По мере поступления материалов
	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
	Заведующий

Рабочая группа

Педагоги

	1.7
	Участие в семинарах, конференциях, совещаниях, вебинарах  по проблемам введения ФГОС  дошкольного образования
	Постоянно
	Накопление опыта
	Педагоги

	1.8
	Консультации, семинары для педагогических работников по внедрению ФГОС  дошкольного образования в МКДОУ № 7
	Согласно годовому плану
	Распространение педагогического опыта
	Педагоги

	1.9
	Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования
	Декабрь 2014
	Аналитическая справка
	Рабочая группа

	1.10
	Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования
	В течение года
	Обеспечение публичной отчётности о ходе  подготовки к введению ФГОС  
	Рабочая группа

	1.11
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО). 
	Февраль 2015
	Анализ выявленных проблем и их учёт при организации методического сопровождения 
	Рабочая группа

	1.12
	Обеспечение соответствия нормативной базы ДОУ требованиям ФГОС дошкольного образования
	В течение года
	Изменения и дополнения в нормативные документы ДОУ в свете введения ФГОС ДО.
	Заведующий

	1.13
	Организация развивающей предметно - пространственной среды
	2015-2016
	Оснащенность помещений развивающей предметно – пространственной средой в соответствии с требованиями ФГОС
	Заведующий
Педагоги

	1.14
	Встречи с представителями родительской общественности (законных представителей) по вопросам введения ФГОС ДО
	По отдельному плану
	Изучение образовательных потребностей родителей
	Педагоги

	1.15
	Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
	Январь 2015 
	Изучение требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и ее объему 
	Рабочая группа



	1.16
	Внесение изменений в планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО
	Апрель 2015г.
	Корректировка тематических и перспективных планов
	Заведующий

Рабочая группа

	1.17
	Корректировка номенклатуры дел воспитателей в соответствии с ФГОС ДО
	Апрель 2015г.
	Новая редакция номенклатуры дел
	Заведующий

	1.18
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций педагогов
	Апрель 2015г.
	Должностные инструкции в новой редакции
	Заведующий

	1.19
	Отчёт руководителя  рабочей группы по организации  работы по переходу на ФГОС дошкольного образования 
	Май 2015
	Отчет руководителя рабочей группы, материалы работы рабочей  группы, протоколы заседаний 
	Руководитель рабочей группы

	1.20
	Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за текущий учебный год на педагогическом совете
	Май 2015 г.
	Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО за 2014 – 2015 учебный год

Протокол педагогического совета 
	Заведующий


	1.21
	Выбор системы мониторинга результатов образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО
	Май 2015г.
	Выработка системы мониторинга результатов образовательного процесса
	Заведующий
Руководитель рабочей группы

	2
	Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО



	2.1
	Поэтапное повышение квалификации педагогических и руководящих работников


	2014-2015г.
	Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов
	Заведующий



	2.2
	Участие педагогов ДОУ в методических семинарах, мастер-классах по вопросам по введения ФГОС ДО
	В течение года
	Изучение педагогического опыта
	Рабочая группа, педагоги 

	2.3
	Участие педагогов в городских методических объединениях
	В течение года по плану городских МО
	Программы МО
	Педагоги

	2.4
	Организация изучения опыта   внедрения ФГОС ДО  в других регионах
	В течение года
	Практико - ориентированный семинар, мастер-классы; методические материалы 
	Рабочая группа

	3
	Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС



	3.1
	Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС
	В течение года
	Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами 
	Рабочая группа

	3.2
	Создание страниц на сайте ДО,  посвященных ведению ФГОС ДО
	Декабрь 2014г.
	Информированность педагогической и родительской общественности
	Ответственный за сайт

	3.3
	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС 
	В течение года
	Обеспечение публичной отчётности о ходе  подготовки к введению ФГОС  
	Ответственный за сайт

	3.4
	Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации  ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний
	В течение года по плану взаимодействия.
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного образования 


	Заведующий, рабочая группа,

педагоги 

	3.5
	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности.
	В течение года
	Планирование консультаций по запросам педагогов.

Выступления на родительских собраниях 


	Рабочая группа,

педагоги 

	3.6
	Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о введении в РФ ФГОС ДО). 
	В течение года
	Использование полученных результатов для дальнейшей работы по знакомству родителей (законных представителей) ФГОС ДО.
	Рабочая группа

	3.7
	Круглый стол «Результаты, проблемы первого этапа работы по подготовке введения ФГОС» с участием администрации и педагогов.
	Март 2015
	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесение возможных дополнений в содержание ООП дошкольного образования. Анализ работы ДОУ по введению ФГОС ДО за 1 полугодие  2014/2015 учебного года
	Рабочая группа

	4
	Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной  системе ДОУ

	4.1
	Степень освоения педагогами новой образовательной программы
	Октябрь 2015г.
	Внутренний мониторинг
	Заведующий 

	4.2
	Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами
	Август 2015г.
	Внутренний мониторинг
	Заведующий 

	4.3
	Приведение нормативной базы ДОУ  в соответствие с требованиями ФГОС
	Май 2015г.
	Приведение в соответствие с законодательством РФ
	Заведующий 

	4.4
	Соответствие основной образовательной программы ДОУ ФГОС ДО
	Июль-август 2015г.
	мониторинг
	Рабочая группа

	4.5
	Мониторинг образовательного процесса
	Декабрь 2015г.
	мониторинг
	Заведующий 

Педагоги




